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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PREVISTAS PARA IMPLEMENTACAO DA
PROPOSTA DE AUTOAVALIACAO DO PPGEC PARA 2021.

QUADRO 1: CALENDARIO RETIFICADO

Apresentacdo e aprovagao da
proposta de de autoavaliagdao no
colegiado do PPGEC/UFES
Definicao de equipe de
implementacao da proposta de
autoavaliagao

Coleta complementar de dados do
quadriénio 2017- 2020 e
comparac¢ao com o quadriénio
2013-2016 para elaboragao de um
diagnostico preliminar

Revisdo de relatdrio sintético com
andlise de pontos fortes e pontos
a melhorar, ameagas e
oportunidades, incluindo a
proposicao de possiveis agoes
para melhoria

Oficinas sobre impactos na
sociedade e sobre inovagao e
transferéncia de tecnologia
Realizacdao do Seminario
Integrador de Autoavaliagao
Preenchimento pela coordenagao
do PPGEC de fichas sobre o
processo de autoavaliagao
Realizacdao do Seminario
Integrador de Planejamento

Até 12 quinzena
de fevereiro de
2021
Até 12 quinzena
de fevereiro de
2021
Até 22 quinzena
de fevereiro de
2021

Até 12 quinzena
de margo 2021

Até 22 quinzena
de marco de 2021

Até 12 quinzena
de abril de 2021
Até abril de 2021

Até 12 quinzena
de agosto de 2021

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO
(PROPOSTA
SUCUPIRA)

DATA
ALTERADA

DATA
ALTERADA
REALIZADO
(PROPOSTA
SUCUPIRA)
DATA
ALTERADA

Até 22 quinzena de
agosto 2021

Até 22 quinzena de
julho2021

Até 22 quinzena de
novembro2021
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