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­ Capacitação dos alunos de Engenharia Civil a utilizar diferentes técnicas de planejamento,
programação e controle de obras;
­ Dar uma idéia global da Indústria de Construção Civil, assim como a estrutura de organização 
das suas empresas.
­Introduzir o aluno na área de gerenciamento de empreendimentos da Construção Civil.

A indústria da Construção Civil no cenário nacional e suas características. O gerenciamento de
empreendimentos/projeto (project) segundo a Project Management Institute (PMI), PMBOK®
Guide. As nove áreas do PMBOK: gerenciamento de integração do projeto, gerenciamento do
escopo do projeto, gerenciamento de tempo do projeto, gerenciamento de custos do projeto,
gerenciamento da qualidade do projeto, gerenciamento de recursos humanos do projeto,
gerenciamento das comunicações do projeto, gerenciamento de riscos do projeto e
gerenciamento de aquisições do projeto. As visões de produtividade, qualidade, do meio
ambiente, de sustentabilidade e da responsabilidade social na gestão dos empreendimentos na
construção civil. Custos nos empreendimentos de construção civil. Orçamentos nos
empreendimentos de construção civil. Técnicas de programação e controle de projetos e obras.
Noções de licitação e contratação para empreendimentos de construção civil.

I ­A Indústria de Construção, suas características, sua importância na Economia Nacional. (2­
0­0)
II ­O Gerenciamento de Empreendimentos/Projeto (project) segundo a Project Management
Institute ­ PMI ­ PMBOK® Guide. As nove áreas do PMBOK: Gerenciamento de integração
do projeto, Gerenciamento do Escopo do Projeto,  Gerenciamento de Tempo do projeto,
Gerenciamento de custos do projeto, Gerenciamento da qualidade do projeto, Gerenciamento
de recursos humanos do projeto, Gerenciamento das comunicações do projeto, Gerenciamento
de riscos do projeto e Gerenciamento de aquisições do projeto. (8­2­0)
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III­ As visões de Produtividade, Qualidade, do Meio ambiente, de Sustentabilidade e da
responsabilidade social na gestão dos empreendimentos na construção civil.  (3­0­0)

IV. Custos nos Empreendimentos de Construção Civil                         (20­10­0)

IV.1. Elementos de Custos
IV.2. A Natureza das despesas  das Empresas de Empresas Construtoras
•Integração dos Custos
•Custos Indiretos
•Custos Indiretos de Administração
•Custos indiretos no Canteiro de Obra
•Custos indiretos não Operacionais
•Totalização dos Custos Indiretos na Forma de um fator de sobretaxa
IV.3. Custos Diretos
•Encargos Sociais nas Empresas de Construção Civil
•Índice de Produtividade da mão de obra em serviços de Construção Civil
•Índices ou Coeficientes de consumo de Materiais em serviços de Construção Civil
•Composição de Custos Horários de Equipamentos
•Composição de custos Unitários ou Unidades compostas de serviços de Edificações (Serviços
Gerais e Fundações, Formas de concreto armado, Cobertura, Alvenarias, Revestimentos,
Pavimentações, Esquadrias, Inst. Hidro ­ Sanitários, Aparelhos, Inst. Elétricas, Pintura,
Limpeza e Complementação da Obra, outros seviços) 

IV.4 Orçamentos 

•Discriminação Orçamentária conforme ABNT ­ NBR­12721 (2004) 
•Cálculo de Quantitativos para Orçamentos
•Exemplo completo de um Orçamento
•Formação dos Preços de Venda 

     IV. 5. Caderno de Encargos. Especificações de materiais e serviços

•Especificações de Serviços
•Especificações de Materiais
•Especificações de Equipamentos

V. Técnicas de Programação e Controle de Obras.(20­10­0)

• Instrumentos de Ordenação, Dimensionamento e Análise.
a. PBS (Project Break Down Structure)
               b. WBS (Work Breakdown Structure).
c. PERT/CPM (Program Evaluation Review Technique/Critical             Path  Method).
d. Diagrama de Gantt.
e. Técnica de Nivelamento de Recursos
f. Técnicas de Análise e Indicadores de Progresso.
g. Técnicas de Orçamentação
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•Instrumentos de Acompanhamento de Desenvolvimento.
a. Controle Físico dos Empreendimentos
b. Controle Financeiro/Controle Orçamentário
•Instrumentos de Informação
a. Relatórios
b. Informações das Decisões
c. Reuniões
d. Sala de Planejamento 

VI. Noções de licitação e contratação para empreendimentos de construção civil. (12­3­0)
•Conceito
•Objeto de Licitação
•Normas sobre modalidades de Licitação
•Lei n. 8666 de 21/06/93,alterações e legislações pertinentes
•Metodologia para Organização de Licitações
•Exemplo de uma Licitação
•Fatores que influenciam na concepção do Contrato
•Composição Básica de um contrato
•Modalidades de Contratação
•Exemplo de Contratos para construção civil 
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REVISTAS, JOURNALS, ANAIS DE CONGRESSOS
•Anais do Encontro Nacional de Engenharia de Produção ­ ENEGEP: Tema: Produção Civil ou
Gestão da Produção
•Anais do Encontro Nacional da Tecnologia do Ambiente Construído ­ ENTAC
•A Construção ­ São Paulo, Rio de Janeiro
•Building Research and Practice
•Construction Management and Economics (E & FN Spon ­ ISSN 0144­6193 ­ bimonthly
­bimensal)
•Gestão & Produção (Associação Brasileira de Engenharia de Produção ­ ABEPRO)
•Journal of Management in Engineering (American Society of Civil Engineers ­ ASCE ­ ISSN
0742­597X)
•Journal of Computing in Civil Engineering
•Journal of Construction Engineering and Management (American Society of Civil Engineers ­
ASCE)
•Management Science
•Qualidade na Construção ­ Sinduscon­SP
•Revista da ANTAC
•Revista Engenharia Ciência & Tecnologia ­ Centro Tecnológico da UFES ­ ES 
•Revista Téchne
•The International Journal of Project Management (The Association for Project Management ­
apmg). Published six times a year in February, April, June, August, October and December.
•Dissertações de Mestrado e  Teses de Doutorado da UFSC, USP,UFRGS  etc.
Instituições nacionais e internacionais ­ construção civil
•CIB ­ International Council for Building Studies and Documentation (Canadá) ­
www.cibworld.nl/
•CSTB ­ Centre Scientifique et Technique  du Batiment (França) ­ www.cstb.fr/
•Associação Nacional da Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC) ­ 
•Mecanismos de busca na área de construção civil: Bookmarker da Prof. Ana Maria Delazari
Tristão ­ http://www.ufes.br/~itufesnt/ (Neste site o aluno encontrará várias Instituições,
Organismos na área de construção civil e poderá inclusive colaborar com a expansão desse
importante Site).
•Site de tecnologia em construção civil ­ World TecNet http://www.cesec.ufpr.br/~wtecnet
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•USP ­ Departamento de Engenharia de Construção Civil. http://www.pcc.usp.br/
•VTT ­  Technical Research Centre of Filand ­ http://ccy.vtt.fi/projects/index.html
•Infohab ­ Sistema de Referência e Informação em Habitação ­ http://www.infohab.org.br/
•NORIE/UFRGS ­ http://www.cpgec.ufrgs.br/Norie
•Site de periódicos da CAPES. http://www.periodicos.capes.gov.br/ (Importantíssima
realização do governo brasileiro na área de pesquisa).
•http://www.infohab.org.br

02 trabalhos de avaliação relativos aos assuntos ministrados nas aulas. Um deles de caráter
prático referente a programação da produção de um empreendimento na construção. Os critérios
para aprovação e verificação de freqüência são estabelecidos pelo Conselho de Ensino e
Pesquisa ­ CEPE/UFES

Universidade Federal do Espírito Santo
Projeto Pedagógico de Curso
Engenharia Civil ­ ano 2007

METÓDOS DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA


	Slide 135
	Slide 136
	Slide 137
	Slide 138
	Slide 139

